

Паспорт проекта «Оформление прав собственности на введенный в эксплуатацию объект»



РОСАТОМ




Краснодарский край

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации (губернатора)

Краснодарского края


Виницкий А.А.
2022)

Первый заместитель главы администрации (губернатора)

Краснодарского края


Галась И.П.
2022)

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Галась И.П., первый заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края

Заказчик процесса: Руппель А.А., заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края

Владелец процесса: Управление Росреестра по Краснодарскому краю
Периметр проекта: от подачи заявления на регистрацию до получения выписки из ЕГРН

Руководитель проекта: Воробьев В.Ю., руководитель департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края
Команда проекта: (Росреестр КК, ДИРСИП КК, ДАГ КК, ДАГ АМОГКр)

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Длительное время протекания процесса регистрации права собственности при наличии причин, препятствующих государственной регистрации, снижает уровень инвестиционной привлекательности Краснодарского края

Проблемы: В текущем состоянии процесс регистрации права собственности может занимать до 275 дней (максимальный срок приостановления УРД).

3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель*
Сокращение длительности процесса регистрации права собственности	5 р.д.	3 р.д.
Снижение количества приостановок по ГКУ	2,27 %	1 %
Снижение количества приостановок по ГРП	0,87 %	0,5 %
Доля государственных услуг по УРД, заявлений о предоставлении которых направлены по электронным каналам связи	38 %	50 %

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.08.2022
2. Диагностика и целевое состояние – 27.09.2022
 - Разработка текущей карты процесса – 01.09.2022
 - Разработка целевой карты процесса – 23.09.2022
 - Разработка «плана – мероприятий» – 01.09.2022 – 23.09.2022
3. Kick-off. Сопровождение по защите подходов внедрения – 27.09.2022
4. Внедрение улучшений – 01.10.2022 – 28.02.2023
 - Производственный контроль (ежемесячно)
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 31.03.2023 (далее – ежемесячный мониторинг)